

## 新設統合校に向けて（今後の予定案）

	作業状況	統合に伴う主な行事等	その他の主な行事	教員	児童	保護者	卒業生・OB等	地域
H19 8月	・新職員室等工事 ・職員室等の移動 (3棟からの全移動)	8/22 地域の住民への説明会 8/28 3棟からの移動  8/27 カリキュラム研究会		移動作業(9日間)				説明会
9月	お別れ式計画(児童)	カリキュラム研究会	9/17 敬老の日  9/24 秋分の日			3棟移転に伴う教室配置等の周知(学校だより)		
10月	卒業制作の公開,返却等計画 石水園・果樹園・三芳園等の計画 卒業記念樹の移植等計画  新駐車場,駐輪場計画	109年委員会 (石水園,記念樹等の計画, 100周年カプセル,3棟と のお別れ式について)	10/5 終業式 10/9 始業式  10/20 校内音楽会 10/22 振替休業日	卒業制作公開計 石水園等計画 卒業記念樹等計  駐車場計画作成		二番丁小ホームページで統合に向けての情報公		地域文化祭にて イラスト,模型等公開
11月	児童の安全確保等の 各種計画案作成 (通学門,車の進入口,遊び場 所,通行禁止場所,清掃場所 等)	通学路調査・検討会  標準服検討会	11/7・8 修学旅行  11/18 学習参観日,バザー 11/19 振替休業日 11/23 勤労感謝の日	お別れ式計画細  通学門等計画作成		駐輪場お知らせ プリント  参観日に3棟を公開(3棟を使ってバザー等を実施)  3棟お別れ式 お知らせプリント 卒業制作公開 お知らせプリント	卒業制作公開周 知(はがき,HP,電話等)	
12月	3棟とのお別れ式 開催 1棟2棟 卒業制作取り外し 3棟解体工事開始	3棟とのお別れ式 開催	12/21 冬休み前集会 12/23 天皇誕生日 12/24 振替休日	各種移転等計画細案 卒業制作公開計画細	3棟とのお別れ式 開催	解体工事にともな う児童の安全について お知らせプリント		3棟お別れ式周知 (HP,学校だより, コミュニティだより) 卒業制作公開周知 (HP,学校だより, コミュニティだより, ケーブルテレビ) 解体工事周知
1月		卒業制作等公開・返却	1/8 冬休み明け集会			卒業制作等公開・返却		
2月		校名検討会  109年委員会 (三芳園,記念樹等につい て, 来年度の予定等について)	2/2 夢未来学習発表会  2/11 建国記念の日  2/22 学習参観,懇談会					
3月	3棟解体工事終了 整地作業		3/19 卒業式 3/24 修了式					



8月									
9月									
10月			終業式 始業式 音楽会						
11月	閉校式計画	109年委員会 (閉校式, 工事等の状況について)	学習参観日/バザー	閉校式計画					
12月									
1月				閉校式 周知					
2月	開校式計画	109年委員会 (開校式, 開校式記念式典について)	学習発表会						
3月	閉校式 開催 体育館棟建設工事終了	閉校式 開催	卒業式	閉校式 開催					
	作業状況	統合に伴う主な行事等	その他の主な行事	教員	児童	保護者	卒業生・OB等	地域	
H22									
4月	開校式 開催	開校式 開催	入学式	開校式 開催					
5月	開校式記念式典計画 体育館・プール解体工事開始	109年委員会 (本年度の予定, 開校式記念式典について)	運動会						
6月	体育館・プール解体工事終了								
7月									
8月									
9月	開校記念式典 開催	開校記念式典 開催		開校記念式典 開催					
		109年委員会 (反省会と今後の学校について)							